

平塚市図書館システム更新スケジュール(概要)

令和6年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施要領交付期間		5/10(金)～ 5/17(金)										
質問受付期間		5/10(金)～ 5/17(金)										
質問回答		5/23(木)										
参加申込み期限		5/28(火)										
書類提出期限			6/12(水)									
書類審査(参加が3社以下の場合 は開催しない)			6/19(水)									
プレゼンテーション 参加依頼の発送			6/26(水)									
プレゼンテーション (同日審査)				7/3(水)								
特定通知・非選 定通知の発送				7/10(水)								
契約				7月下旬								
機器調達												
電子入札						9月上旬						
サーバ搬入									12月中旬			
クライアント搬入										1月上旬		
システム更新作業												休館 3/1～3/10 (注) 3/11本稼働
設計					基本設計	詳細設計	詳細設計	詳細設計				
データ移行					解析			テスト				移行
開発									導入	設定	設定	設定・運用テスト
研修・サポート												研修 運用支援

(注)記載している休館期間は最大期間です。操作研修等を含め、最短期間をご提案ください。