

平塚市中央図書館改修の内容について

1 施工事業者及び事業スケジュール

(1) 施工事業者

匠建設・相和技術研究所共同企業体


(2) 事業スケジュール

令和7年2月18日 公募型プロポーザルによる事業者選定

令和7年3月25日 基本協定及び設計業務委託契約締結

※ 本改修事業は、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）を採用しています。

令和8年6月議会 工事請負契約の締結を議案に上程



2 契約額

工事請負契約額 22億円（令和8年度当初予算・継続費）

3 今後の予定

・ 休館期間は、令和8年6月29日（月）から令和10年2月末の予定です。


・ 工事期間は、令和8年10月上旬から令和9年12月です。

※ 令和8年7月から9月にかけては蔵書等の移転・仮設準備期間となります。

※ 休館中は、駅の図書室や地区図書館等をご利用ください。

※ 駅の図書室は、令和8年12月に中央図書館分館としてリニューアル予定です。

4 中央図書館改修後イメージと主な改修内容



- ・ 柱の間にブレース（筋交い）による耐震補強が施工されます。
- ・ 周辺施設と統一感のある外観デザインを維持します。



本館入口両脇にブレース、ロビー内職員通
用口前に RC 耐震壁が施工されます。

内装が更新され、新たに「みんなのトイレ」
が新設されます。



北側（1か所）、南側（2か所）、西側（2
か所）にブレースが施工されます。

内装が更新され、トイレが新しくなります。

読書環境の向上により、滞在型の図書館へ
の転換を図ります。



内装が更新され、トイレ（参考室内トイレ
廃止、ホール側に集約）が新しくなります。

動線を整理して、レファレンスや学習環
境の向上を図ります。



南豊田から子育て支援センターが移転し
ます。

図書館子ども室（本館1階）と連携した子
ども向け事業の充実を図ります。

以 上